Déroulement du projet et répartition des tâches :

Semaine 46 et 47: Appropriation du sujet, Modélisation, Spécification

Nous nous sommes entretenus afin de pouvoir modéliser l'architecture de notre logiciel et ainsi se répartir le travail. Cela ne s'est pas passé comme prévu car nous avons eu différente formation concernant la POO, Didier Martini venant d'IUT Informatique et Jean-Philippe Kha redoublant SI, donc nos idées d'architecture était totalement différente.

Nous avons donc décidé de travailler chacun de notre côté et ensuite comparer nos codes.

Semaine 48 et 49 : Codage, tests, rendu et démonstration de votre travail

En comparant nos codes, celui de Didier était plus avancé et complet que le mien donc nous avons décidé de poursuivre le développement du code avec le sien.

Didier continua de développer son programme et moi de faire les tests.